

AKCIONI PLAN 2020-2021 ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA POBOLJŠANJE PLANIRANJA I KOORDINACIJE POLITIKA (SPPKP) 2017-2021

I. Dalje poboljšanje okvira strateškog planiranja						
Strateški cilj #1: Dalje poboljšanje strateškog okvira, poboljšanjem povezanosti strateških dokumenata, kroz koordinaciju i bolje donošenje odluka						
Specifični cilj 1.1	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018	Cilj 2021
Povezanost glavnih strateških dokumenata sa Nacionalnom strategijom razvoja i obezbeđivanje njenog sprovođenja.	1. Procenat povezanosti godišnjeg Plana rada Vlade sa Vodičem za sprovođenje NSR-a			40%	60%	95%
	2. Procenat povezanosti između Programa za sprovođenje SSP-a sa NSR-om (preko Vodiča za sprovođenje NSR-a).			0	60%	90%
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Razvoj okvira strateškog planiranja i upravljanja (OSPU).	TM 3 2020	€ 200.000 €	Projekat EU-a	KP(KSP, MF)		Izrađen OSPU i postavljena hijerarhija ciljeva za prelazak na novi sistem strateškog planiranja.
2. Izrada relevantnih pravnih akata i izmena postojećih pravnih akata za sprovođenje OSPU-a (PR Vlade/AU 07/2018).	TM3 2020	€ 5.000€	Projekat EU-a	KP (KSP)		Pravni/podzakonski akti izrađeni/izmenjeni radi sprovođenja OSPU-a.

3. Procena sprovođenja NSR-a 2017-2021 i pripreme za izradu NSR-a za naredni period.	TM3 2020	€ 100.000€	Projekat EU-a	KP (KSP)		Procena sprovođenja NSR-a i predlog za pregled NSR-a 2017-2021
Specifični cilj 1.2	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018	Cilj 2021
Poboljšanje strateškog planiranja politika za ispunjavanje obaveza SSP-a	Procenat kratkoročnih mera NPSSSP-a koje se odražavaju na GPRV (uključujući Zakonodavni program vlade); Stepen sprovođenja Akcionog plana agende za evropske reforme Stepen sprovođenja kratkoročnih mera NPSSSP-a			58% 0 40%	80% 70% 70%	90% 95% 90%
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Obezbeđivanje povezanosti Nacionalnog programa za sprovođenje SSP-a sa Planom rada Vlade.	TM4 2020 TM4 2021	Administrativni troškovi	BRK	MEI	KP (KSV, PK), MF	PRV odražava ključne kratkoročne mere NPSSSP-a.
2. Obezbeđivanje koordinacije između MEI-a i KP-a u procesu redovne godišnje izrade/pregleda NPSSSP-a i PRV-a.	TM4 2020 TM4 2021	Administrativni troškovi	BRK	MEI	KP (KSP, PK, KSV)	Vremenski okvir za reviziju NPSSSP-a usklađen sa izradom PRV-a.

Specifični cilj 1.3	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018	Cilj 2021
Konsolidacija okvira sektorskih strategija.	Broj usvojenih strategija koje proizilaze iz NSR-a u vezi sa strategijama usvojenim izvan delokruga NSR-a			0%	30 %	90%
	Stopa postojećih strategija razvijenih pre 2016. godine koje su pregledane za konsolidaciju strateškog okvira.			0%	20%	90%
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Razvoj novih sektorskih strategija u skladu sa novim Okvirom strateškog planiranja i upravljanja (pilotiranih za do tri sektora).	TM2 2020-TM2 2021	€ 80,000	Projekat EU-a	RM	KP(KSP), MF, MEI	Tri nove sektorske strategije izrađene na osnovu OSPU-a.
2. Pregled postojećih strategija na osnovu definisanja sektora i postavljene hijerarhije strateških ciljeva.	TM2 2020-TM 2 2021	€ 150,000	Projekat EU-a	RM	KP (KSP), MF, MEI	Postojeće strategije revidirane na osnovu sektorske definicije i hijerarhije ciljeva.
Specifični cilj 1.4	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018	Cilj 2021
Poboljšanje procesa koordinacije i donošenja odluka na centralnom nivou i na nivou ministarstava.	Broj ministarstava koja su prilagodila strukture prema IPS-u i integrisanom kalendaru.			0 0%	7 50%	19 80%

	Procenat primenjivanja Kalendara integrisanog planiranja.					
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Funkcionalizacija struktura za strateško planiranje - Komisije za strateško planiranje i Upravne grupe za strateško planiranje	TM 2 2020	Administrativni troškovi.	BRK.	KP (KSP)	KP (KSV)	Razmatranje ključnih procesa odlučivanja na osnovu integrisanog kalendara
2. Osnivanje grupa za strateško upravljanje (GSU) u svakom resornom ministarstvu kojima će predsedavati ministar.	TM22020	Administrativni troškovi.	BRK.	RM	KP (KSP)	GSU-i uspostavljeni i funkcionalizovani u svim RM-ima.
3. Izrada Kalendara integrisanog planiranja za strateško planiranje i njegov pregled na godišnjoj osnovi.	TM2 2020 TM 2020	€ 10,000	Projekat EU-a	KP	MF,MEI	Kalendar Integrisanog planiranja je izrađen od strane UGSP i usvojen od strane OSP.
II. Bolja povezanost između strateških dokumenata i finansijskih izvora						
Strateški cilj #2: Bolja povezanost okvira za strateško planiranje sa planiranjem unutrašnjih i spoljašnjih resursa za obezbeđivanje finansijske dostupnosti i sprovođenje strateških planova.						
Specifični cilj 2.1	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018	Cilj 2021
Poboljšanje strateške orijentacije SOR-a/budžeta	Procenat prosečnog odstupanja između granice SOR-a i godišnjeg budžetskog ograničenja za BO-e			7.5%	5%	3.5%
					60%	90%

	<p>Procenat pokrivanja akcija NSR-a u SOR-u (kroz sprovođenje smernice NSR-a)</p> <p>Odnos između ukupnih procenjenih fondova u sektorskim strategijama i ukupno financiranje identifikovano za odgovarajuće sektore u SOR-u</p> <p>Zahtevi kalendara Sistema za integrisano planiranje su ispunjeni za planiranje SOR-a i budžeta</p>	40% ³				
		20%	40%		75%	
		Ne.	Da.		Da.	
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Izrada izjave o srednjoročnim prioritetima Vlade za SOR zasnovana na prioritetima nacionalnog razvoja i procesu evropskih integracija	TM4 2020 TM4 2022	Administrativni troškovi.	BRK.	KP (KSP)	MF	ISP uključuje prioritete iz NSR-a, AER-a, NPSSSP-a, PER-a i druge sektorske strateške dokumente.

¹Ovo je preliminarna procena na osnovu broja aktivnosti i mera NSR-a koje su u procesu sprovođenja, potpunijeg procena će biti izvršena u trenutku okončanja Vodiča za sprovođenje NSR-a

<p>2. Razmatranje izjave o prioritetima, SOR dokumenta i godišnjeg budžeta od strane relevantnih struktura (Upravne grupe za strateško planiranje (UGSP) i Komisije za strateško planiranje²).</p>	<p>TM 2 2020 do TM2 2022</p> <p>Svake godine.</p>	<p>Administrativni troškovi.</p>	<p>BRK.</p>	<p>KP,</p>	<p>MF, MEI, i članovi OSP-a</p>	<p>Izjava o prioritetima, SOR i godišnji budžet razmotren od strane UGSP-a i OSP-a.</p>
<p>3. Odraž troškova sektorskih strategija i NSR-a u okviru budžetskih ograničenja predviđenih u SOR-u</p>	<p>TM4 2020 TM4 2022</p> <p>Svake godine.</p>	<p>Administrativni troškovi.</p>	<p>BRK</p>	<p>MF, RM</p>	<p>KP (KSP)</p>	<p>SOR odražava troškove sektorskih strategija i NSR-a.</p>
<p>4. Utvrđivanje sektora/oblasti politika za budžetiranje (povezanih sa funkcionalnom klasifikacijom i COFOG-om) i utvrđeno strateško planiranje i konsolidovano sa OSPU-om.</p>	<p>TM1 2020 do TM2 2021</p>	<p>40,000</p>	<p>Projekat EU-a</p>	<p>KP</p>	<p>MF, MEI</p>	<p>Uključivanje strateških prioriteta u procesu pripreme SOR-a odozdo-nadole (NSR, PER, NPSSSP) i odozdo-nagore (sektorske strategije).</p>

²Ova aktivnost se pojavljuje i u Strategiji za reformu upravljanja javnim finansijama Cilj (4) gde se govori o daljem unapređenju uloge SOR-a kao dokument povezivanja između Nacionalnih strategija i planiranja budžeta za naredne tri godine.

Specifični cilj 2.2	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Poboljšanje budžetiranja, u cilju ispunjavanja obaveza iz SSP-a.	Procenat prioriteta evropskih integracija za finansiranje od strane SOT-a koje se odražavaju na SOT i raspodelu budžeta prema njemu;			0 ³ %	80%	100%
	Procenat kratkoročnih mera NPSSSP-a, sa određenim i pokrivenim troškovima godišnjim budžetom tokom cele godine.			45%	80%	100%
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Odgovarajuće utvrđivanje troškova za kratkoročne mere NPSSSP-a i obezbeđivanje njihovog pokrića sa godišnjim budžetom tokom cele godine.	Kontinuirano, počevši od TM1 2020.	Administrativni troškovi.	BRK	MEI, MF	Resorne institucije	Institucije za sprovođenje ne menjaju svoja budžetska izdvajanja predviđena za mere NPSSSP-a tokom cele godine.
Specifični cilj 2.3	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Efikasno upravljanje spoljnom pomoći	Program za razvojnu pomoć usvojen i povezan sa SOR-om izražen u procentima pokrivanja prioriteta.			0%	50 %	70%
				0%	70%	90%

³Treba proceniti pokrivenost kratkoročnih mera NPSSSP-a u SOR

	Procenat povezanosti projekata iz Liste prioriternih projekata sa prioritetima NSR-a ⁴					
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Predstavljanje novih procedura za razmatranje i usvajanje projekata finansiranih od strane donatora SP na osnovu arhitekture SIP-a i omogućujući „tri faze procesa razmatranja“ (MEI (+) - UGSP - KSP)	TM4 2017.	€ 80,750	GAP	MEI	KP (KSP), MF	Metodologija, standardi i formati za upućivanje resornih ministarstva u pripremi projekata SP-a i procesa dostavljanja.
2. Priprema godišnjeg izveštaja o projektima finansiranim od strane donatora SP (naglašavajući postignute rezultate u odnosu na očekivane rezultate i doprinose spoljašnje pomoći).	TM4 2020. nastavlja se TM4 2021.	Administrativni troškovi.	BRK.	MEI	KP MF	Godišnji izveštaj o beneficijama iz spoljne pomoći.
III. Integracija praksi i procesa nadgledanja						
Strateški cilj #3: Potpuna integracija praksi i procesa nadgledanja kako bi se obezbedili bolji rezultati sprovođenja i odgovornosti u ispunjavanju postavljenih ciljeva od strane Vlade						
Specifični cilj 3.1	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Poboljšanje nadgledanja sektorskih strategija, uključujući njihovo periodično ocenjivanje.	Procenat sektorskih strategija koje imaju izrađene i objavljene godišnje izveštaje Godišnji izveštaji strategija razvijeni prema revidiranom Administrativnom uputstvu,			0%	40%	90%
				0%	80%	100%

⁴Ovo bi trebalo da obuhvati Program javnih investicija i listu prioriternih projekata, koji se odražavaju na okvir investicione klauzule

	sadrže i informacije o dostignućima u odnosu na ciljeve (proizvode/rezultate)					
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Priprema i objavljivanje godišnjih izveštaja o sprovođenju sektorskih strategija.	TM4 2020. nastavlja se TM4 2021.	Administrativni troškovi.	BRK.	KP (KSP)	KP (KSV), RM	Objavljeni godišnji izveštaji o sprovođenju sektorskih strategija.
2. Procena sektorskih strategija u srednjoročnom periodu.	TM4 2020. nastavlja se TM4 2021.	Administrativni troškovi.	BRK.	RM	KP (KSP)	Izveštaji sektorskih strategija procenjeni u srednjoročnom periodu.
3. Poboljšanje procesa praćenja sprovođenja Programa ekonomske reforme.	TM1 2020.	€ 30,000	Projekat EU	RM	KP (KSP)	PRE se nadgleda u naprednom formatu.
Specifični cilj 3.2	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Jačanje uloge sistema praćenja PRV-a kao mehanizam za informisanje kreatora politika i povećanje odgovornosti RM.	Nerešena pitanja u godišnjem sprovođenju iz planiranih obaveza u dokumentu(ima) planiranja na centralnom nivou. (Procenat ukupnih obaveza PRV-a prenesenih u narednu godinu). Pokazatelji učinka su razvijeni i uključeni u PRV.			26 % Ne.	15 % Da.	10% Da.

	Nerešena pitanja u godišnjem sprovođenju iz planiranih obaveza u NPSSSP (procenat ukupnih obaveza NPSSSP-a prenesenih u narednu godinu).			0 ⁵	25%	10%.
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Razvoj modaliteta za nadgledanje NSR-a i PER-a kao deo redovnog praćenja PRV-a, dobijenih u OECD alatima za praćenje PER-a i njegovo uključivanje u OSPU.	TM3 2020.	€ 40,000	Projekat EU	KP (KSP, KSV)	RM	Metodologija nadgledanja i procene sprovođenja NSR-a i PER-a kao deo redovnog praćenja PRV.
2. Nadzor i redovno nadgledanje sprovođenja NPSSSP-a, uključujući i (po potrebi) kroz nacionalne koordinacione strukture za evropske integracije i strukture za stabilizaciju i pridruživanje	TM2 2020. (redovno svake godine, na tromesečnoj osnovi)	Administrativni troškovi	BRK	MEI	Resorne institucije	Uputstva i saveti za RM u sprovođenju NPSSSP-a. Redovni tromesečni izveštaji o sprovođenju NPSSSP-a;
IV. Izgradnja kapaciteta za planiranje i koordinaciju politika						
Strateški cilj #4: Izgradnja administrativnih kapaciteta za planiranje i koordinaciju politika kako bi se postigli bolji rezultati planiranja, kao i poboljšanje funkcionisanja koordinacionih mehanizama u pogledu planiranja i izvršenja.						

⁵Osnovna vrednost je uzeta za 2015. godinu, jer 2016. je prva godina sprovođenja NPSSSP-a i ne može da se proceni koliko ih je preneseno u narednu godinu

Specifični cilj 4.1	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Izgradnja kapaciteta resornih ministarstava za sprovođenje Okvira za strateško planiranje i upravljanje sa fokusom na pripremu strateških dokumenata koji se prenose u ključne budžetske dokumente.	Kapaciteti za razvoj politike zaposlenih u institucijama centralne vlade i svim resornim ministarstvima su izgrađeni putem programa obuke i programa za trenere.			0 obučениh službenika	0 obučениh službenika	400 obučениh službenika.
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Pregled postojećih modula obuke za strateško planiranje i obuka trenera bazirana na novom nastavnom planu i programu za izradu strategija.	TM2 2020.	€5,000	Projekat EU	KP (KSP), IKJA	IKJA	15 trenera je sertifikovano na osnovu izmenjenog modula.
2. Obuka članova radnih grupa uključenih u pripremu strateških dokumenata u skladu sa odgovarajućim godinama.	TM4 2020. TM3-TM4 2021.	€20,000	Projekat EU	KP (KSP), IKJA	IKJA	100 članova radnih grupa za strategije se obučava.
3. Obuka osoblja ministarstava za pripremu Programa za ekonomske reforme, razvoj Pokazatelja učinka i utvrđivanje troškova strukturnih mera.	K3 2020.	€10,000	Projekat EU	KP (KSP)	MF	100 službenika ključnih direkcija, obučeno.
Specifični cilj 4.2	Pokazatelj (-i) za merenje ostvarivanja cilja			Osnova	Cilj 2018.	Cilj 2021.
Razvoj kapaciteta za planiranje i koordinaciju politika.	Broj trenera pripremljenih za planiranje i sprovođenje SSP-a i za razvoj politika.			0	15	15

	Kapaciteti za razvoj politika u okviru institucija centralne vlade i svim resornim ministarstvima su izgrađeni kroz programe obuke i programe za trenere.			/	25%	75%
Aktivnost	Rok sprovođenja	Ukupni troškovi	Izvor finansiranja	Vodeća institucija	Institucija podrške	Proizvod
1. Organizovanje i pružanje obuka za sprovođenje SSP-a.	TM4 2020. TM4 2021.	€ 20,000	BRK Projekti podrške	MEI	KP (KSP), IKJA	Oko 100 službenika iz RM, obučeno.
2. Organizovanje i pružanje obuka za izgradnju kapaciteta administracije za upravljanje spoljnom pomoći, kao redovni deo programa pruženih od strane KIJU.	TM4 2020. nastavlja se TM4 2021.	€ 20,000	GAP	MEI	IKJA, MF	Plan i program obuke, i broj obučених službenika.

