



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria -Vlada-Government

**MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE. SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT**

STRATEGIJA RAZVOJA ŠUMARSTVA 2022-2030

AKCIONI PLAN (2022-24)

Priština, Mart 2022

Br.	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i postupci	Početno stanje	Srednoročni cilj [2024]	Cilj za završnu godinu [2030]	Rezultat				
I	STRATEŠKI CILJ 1: POBOLJŠANJE STANJA ŠUMSKIH RESURSA								
1	Indikator: Povećana šumska površina	481 000 ha sa šumom	1% povećanje šumske površine	3%	Očuvani i kvalitetni šumski resursi doprinose ekološkom, ekonomskom i društvenom razvoju Kosova				
2	Indikator: Povećanje zapremine drvne mase	42 000 000 m3	5 000 000 m3	15 000 000 m3	Povećani šumski resursi kako bi se zadovoljile potrebe za tehničkim materijalima i bioenergijom				
1.1	SPECIFIČNI CILJ 1.1: RAZMATRANJE I AŽURIRANJE PRAVNOG OKVIRA ZA ŠUMARSTVO								
1	Usklađivanje zakonodavstva u sektoru šumarstva sa EU-Aquis	0%	60%	100%					
Br.	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorne i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
1.1.1	Izrada zakona o Šumama	2022 TM2	0	0	0		MPŠRR	Usvojen Zakon	SOR SOP NPSSSP
1.1.2	Procena sprovođenja postojećih podzakonskih akata i definisati okvire za izradu novih podzakonskih akata	2022 TM4	70.000.00			Donator	Donator/ MPŠRR	Izveštaj o proceni sprovođenja postojećih podzakonskih akata i usvajanje novih podzakonskih akata koji proizilaze iz izveštaja.	SOR SOP NPSSSP
1.1.3	Sprovođenje fiskalne procene uticaja nezakonitosti šuma na Budžet Kosova	2022 TM4	30,000.00			Donator	Donator/ MPŠRR HR	Izveštaj o fiskalnoj proceni uticaja nezakonitosti šuma na Budžet Kosova	SOR SOP NPSSSP
1.1.4	Organizovanje radionica i javnih rasprava za nacrt podzakonskih akata sa zainteresovanim	2022 TM4	50,000.00			Donator	Donator/ MPŠRR HR	Održano 8 radionica i 4 javnih rasprava za nacrt podzakonskih akata sa	SOR SOP NPSSSP

	stranama							zainteresovanim stranama	
1.1.5	Kompletiran pravni okvir koji reguliše vlasništvo nad šumama i šumskim zemljištem	2024 TM4		3,150.00		Budžet Kosova (PP3-1)	MPŠRR, DP/Donatori	Usvajanje Administrativnog Uputstva kojim se reguliše nosilac javnih šumskog zemljišta.	SOR SOP NPSSSP
1.1.6	Pravno uređenje promene namene šumskog zemljišta	2024 TM4	3,150.00	2,100.00	2,100.00	Budžet Kosova /Donator	MPŠRR /Donatori	Usvajanje Administrativnog Uputstva kojim se reguliše nosilac javnih šumskog zemljišta.	SOR SOP NPSSSP
1.1.7	Pravno uređenje dugoročnih ugovora, koncesija i korišćenja javnih šumskih zemljišta za opšti javni interes	2024 TM4	3,150.00	2,000.00	1,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR / DP i KAP/ Donator	Usvajanje Administrativna Uputstva o ugovorima, koncesijama i korišćenju šumskog zemljišta.	SOR SOP NPSSSP
1.1.8	Definisanje kriterijuma, postupaka i naknade za iznajmljivanje šumskog zemljišta trećim licima i korišćenje javnog šumskog zemljišta u nešumske svrhe.	2024 TM4	3,150.00 (P)	2,000.00 (P)	1,000.00 (P)	Budžet Kosova (PP3-1)	MPŠRR / DP i KAP/ Donator	Usvajanje Administrativna Uputstva o ugovorima, koncesijama i korišćenju šumskog zemljišta, kompletiran	SOR SOP NPSSSP
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.1		159,450.00	9,250.00	4,100.00	Donator/MPŠRR	Donator (SWE)/MPŠRR		
	Iz kog kapitala		150,000.00	0.00	0.00	Donatorët			
	Iz kojeg toka		9,450.00	9,250.00	4,100.00	MBPZHR (APK)			
1.2	SPECIFIČNI CILJ 1.2: JAVNE ŠUME SA DUGOROČNIM PLANOVIMA UPRAVLJANJA								
1	Indikator: Šumske površine obuhvaćene dugoročnim planovima upravljanja	82%		90%		100%		Šumama i šumskim zemljištem upravlja se prema dugoročnim planovima upravljanja	
2	Indikator: Šumske površine obuhvaćene višenamenskim planovima upravljanja šumama u pet pilot jedinica	0		2 pilot površina (10,000.00 ha)		5 pilot površina (20,000 ha)		Izrađena metodologija integrisanih (multifunkcionalnih) planova upravljanja šumama	

Br.	Postupak	Zadnji rok	Budžet (euro)			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
1.2.1	Izrada dugoročnih planova upravljanja šumama	2024 TM4	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR-KAP	28 Dugoročni planovi upravljanja (88,000 ha).	Nacionalna Inventarizacija Šuma 2012/13 SOR SOP
1.2.2	Sertifikacija šuma	2024 TM4	0	0	150,000.00	Donator	MPŠRR-KAP Organizacija Donatora	6000 sertifikovane šume pyje të certifikuara	Metodologija sertifikacije šuma
1.2.3	Razvoj standardne metodologije za pripremu višenamenskih PUS-a i smernica za primenu na terenu	2024 TM4	0	0	150,000.00	Donator	MPŠRR (KAP i DP)	Metodologija i standardi višenamenskih PMP, završen	SOR SOP
1.2.4	Pružanje obuke na radnom mestu za sprovođenje OUS šuma i predprometnih šumskouzgojnih radova u šumama	2024 TM4	0	0	15,000.00	Donator	MPŠRR Administrativni troškovi - budžet donatora (podrška) SWE	80 vlasnika privatnih šuma i 40 obučenih javnih šumarskih radnika	SOP
1.2.5	Pružanje obuke na radnom mestu za višenamenske tehnike upravljanja i šumskouzgojne radove pre trgovine u šumama	2024 TM4	0	0	25,000.00	Donator	MPŠRR – Administrativni troškovi - budžet donatora (podrška)	400 lica obučena za višenamensko upravljanje šumama	SOR SOP
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.2		250,000.00	250,000.00	590,000.00	MPŠRR /Donator			
	Iz kog kapitala		250,000.00	250,000.00	590,000.00	MPŠRR/Donator			
	Iz kojeg toka					MPŠRR			
1.3. SPECIFIČNI CILJ 1.3: PODACI ZA ŠUMSKE RESURSE AŽURIRANI I DOSTUPNI									
1	Indikator: Popis šuma i površina šumskog zemljišta			Novi popis svih javnih i privatnih šuma (100%)		Ažuriranje podataka o javnim i privatnim		Popis šuma završen i sproveden	

					šumskim resursima				
	Postupak	Zadnji rok	Budžet (euro)			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
1.3.1	Definisanje mreže probnih površina i prenošenje tematskih karata i izrada uputstva za sprovođenje popisa	2023 TM4		23,670.00		Budžet Kosova	MPŠRR (KAP// APBK)	Mreža kreirana sa podacima i preliminarnim uputstvima za sprovođenje popisa	SOR SOP
1.3.2	Merenje i procena poreskih elemenata na probnoj površini prema metodologiji	2024 TM4		50,000.00	46,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR - (KAP dhe DP)/APBK	1800 probnih površina šumskih resursa merena na terenu sa poreskim podacima	SOR SOP
1.3.3	Obrada podataka sa terenskih merenja i izrada izveštaja	2024 TM4		50,000.00	10,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR - KAP	Izveštaj o inventarizaciji šumskih resursa je završen	Nacionalna Inventarizacij Šuma 2012/13 SOR SOP
Ukupan budžet za određeni cilj 1.3			00,000.00	123,670.00	56,000.00	Budžet Kosova			
Iz kog kapitala			0.00	0.00	0.00				
Iz kojeg toka			00,000.00	123,670.00	56,000.00	Budžet Kosova (MPŠRR /APBK)			
1.4 SPECIFIČNI CILJ 1.4: OSNIVANJE OSNOVE ŠUMSKOG KATASTARA									
1	Indikator: Uređenje vlasnika i vlasnika javnih šuma i njihov upis u katastar	0% šume i javna šumska zemljišta su identifikovana u nazivu državnih šuma Kosova		50%		100%	Definisano vlasništvo nad šumskim zemljištem i rešeni imovinski sporovi		
2	Indikator: Identifikacija i registracija uzurpacija šuma i šumskog zemljišta, kao i imovinsko-pravnih sporova	0	50 evidentiranih uzurpacija šumskog zemljišta		100% evidentiranih uzurpacija šumskog zemljišta		Identifikacija i registracija uzurpacija šuma i šumskog zemljišta, kao i imovinsko-pravnih sporova		

	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
1.4.1	Upis šumskog zemljišta u katastar	2024 TM4	30,000.00	46,000.00	23,670.00	Budžet Kosova	MPŠRR - (KAP dhe DP)/APBK	Završena registracija javnih šumskih zemljišta	Nacionalna Inventarizacij Šuma 2012/13 SOR
1.4.2	Razmatranje katastarskih podataka za šume i javna i privatna šumska zemljišta i njihovo ažuriranje.	2024 TM4		50,000.00	10,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR - KAP	Vlasništvo nad šumama i svojinska prava upisana u katastar	Nacionalna Inventarizacij Šuma 2012/13 SOR
1.4.3	Identifikacija i registracija uzurpacija šuma i šumskog zemljišta, kao i imovinsko-pravnih sporova	2024 TM4	42,000.00	42,000.00	42,000.00	MPŠRR/KAP i DP	MPŠRR/KAP i DP	Identifikovani sporovi i uzurpacije šuma i šumskog zemljišta	SOR
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.4		72,000.00	136,000.00	75,670.00	Budžet Kosova			
	Iz kog kapitala		0.00	0.00	0.00				
	Iz kojeg toka		72,000.00	136,000.00	75,670.00	Budžet Kosova (MPŠRR - /APBK)			
1.5	SPECIFIČNI CILJ 1.5 : MAPIRANJE ŠUMA PO FUNKCIONALNOSTI								
1	Indikator: Upis šumskog zemljišta po funkcijama	0 % javnih šuma registrovanih prema njihovim funkcijama	50 %			100 %	Šumske površine i zemljišta klasifikovana prema funkcijama		
Br.	Postupak	Zadnji rok	Budžet (euro)			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				

1.5.1	Izrada kriterijuma za klasifikaciju šumskih zemljišta po funkciji	2024 TM4	15,000.00	15,000.00	10,000.00	Donator	MPŠRR-KAP-Opštine APBK, Donatori	Kriterijumi za klasifikaciju šumskog zemljišta prema definisanim funkcijama	SOR NPSPS
1.5.2	Izvođenje studije za mapiranje funkcija prema definisanim kriterijumima	2024 TM4	200,000.00	150,000.00	150,000.00	Donator	MPŠRR-KAP, APBK, Donatori MPŠRR-KAP, APBK, Donatori	Sprovedena studija za mapiranje funkcija prema definisanim kriterijumima	SOR NPSPS
1.5.3	Klasifikacija šuma prema funkciji	2024 TM4	100,000.00	100,000.00	50,000.00	Donatori/ MPŠRR	MPŠRR (KAP i DŠ) i Donatori	Šume klasifikovane po funkcionalnosti	SOR NPSPS
1.5.4	Kartiranje zaštićenih područja. Upis/popis šumskog zemljišta prema funkcijama režima zaštite	2024 TM4		8,000.00	8,000.00	MPŠRR - KAP, MŽSPPI	MPŠRR / MŽSPPI / Donatori	Popis šumskog zemljišta prema funkcijama režima zaštite, izvršen	SOR NPSPS
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.5	2024 TM4	315,000.00	273,000.00	218,000.00	Budžet Kosova / Donatori	MPŠRR/MONTI Donatori		
	Iz kog kapitala		315,000.00	265,000.00	210,000.00	Donatori/ Budžet Kosova	MPŠRR /MONTI Donatori		
	Iz kojeg toka			8,000.00	8,000.00	Donatori/ Budžet Kosova	MPŠRR /MONTI Donatori		
1.6	SPECIFIČNI CILJ 1.6: POVEĆANJE ŠUMSKE POVRŠINE								
1	Indikator: Povećanje šumske površine (proširenje)		44.70% (2013)	45.7%	47.7%		Površina zasađena drvetom raste za 3%		
Br.	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				

1.6.1	Priprema godišnjih operativnih planova prema NPSPS (procedure i uputstva)	2024 TM4	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Budžet Kosova /KAP	MPŠRR /MONTI Donatori	3 pripremljeni operativni planovi	SOR SOP NPSPS
1.6.2	Obuka trenera (šumarskih službenika i obuka na radnom mestu o BZR - Bezbednost i Zdravlje na Radu (zaposlenici u javnom instituciji)	2022 TM4	10,000.00	0.00	0.00	Donatori	MPŠRR / MŽSPPI/Donatori	12 šumarskih službenika i 100 obučanih javnih službenika	SOR SOP NPSPS
1.6.3	Identifikacija i razgraničenje pošumljavanja i demonstracionih površina, obuka i angažovanje radne snage za pošumljavanje (sadnja, ponovna sadnja, nega, zaštita, navodnjavanje, đubrenje)	2023TM4		20,000.00		Donatori	MPŠRR //KAP / Donatori	100 obučeni fizički radnici u četiri pilot oblasti	SOR SOP NPSPS
1.6.4	Pošumljavanje golih šumskih površina i pošumljavanje degradiranih šuma	2024 TM4	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Budžet Kosova /	MPŠRR (KAP i DP)	1200 ha pošumljenog šumskog zemljišta ili zasadenih 3 miliona sadnica	SOR SOP NPSPS
1.6.5	Održavanje šumovitih i pošumljenih površina (orezivanje sadnica, čupanje korova, zamena nezauzetih sadnica, zaštita sadnica od štetočina i bolesti)	2024 TM4	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Budžet Kosova	MPŠRR (KAP i DP)	1200 ha dobro održavanog šumskog zemljišta	SOR SOP NPSPS
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.6	2024 TM4	333,600.00	343,600.00	323,600.00	Budžet Kosova / Donatori	MPŠRR / Donatori		
	Iz kog kapitala	2024 TM4	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Budžet Kosova / Donatori	MPŠRR / Donatori		
	Iz kojeg toka	2024 TM4	13,600.00	3,600.00	3,600.00				
1.7	SPECIFIČNI CILJ 1.7 POVEĆANJE PROIZVODNJE ŠUMSKOG SEMENA								

1	Indikator: Količina šumskih semena sakupljena iz lokalnih šumskih sastojina	0	6 miliona šumskih sadnica			21 miliona šumskih sad	Šumovita površina se povećava za 10 000 ha		
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
1.7.1	Organizovanje sakupljanja semena iz lokalnih šumskih sastojina.	2024 TM4	20,000.00	30,000.00	30,000.00	Budžet Kosova / Donatori	MPŠRR /PAK/ Donatori	Sadnice za potrebe pošumljavanja proizvode se od semena sakupljenog u šumama Kosova	SOR NPSPS
1.7.2	Unapređenje proizvodnje sadnica listopadnih vrsta (hrast, bukva, vrste biomase i dr.) identifikovanih kao pogodnih za pošumljavanje.	2024 TM4	20,000.00	40,000.00	40,000.00	Budžet Kosova / Donatori	MPŠRR /PAK/ Donatori	Sadnice hrasta, bukve, drveta za energiju itd.) dostupne za pošumljavanje	SOR NPSPS
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.7	2024 TM4	40.000	70,000.00	70,000.00	Budžet Kosova/ Donatori	MPŠRR /MONTI Donatori		
	Iz kog kapitala					Budžet Kosova/ Donatori	MPŠRR /MONTI Donatori		
	Iz kojeg toka		40.000	70,000.00	70,000.00	Budžet Kosova/ Donatori	MPŠRR /MONTI Donatori .		
1.8	SPECIFIČNI CILJ 1.8: UNAPREĐENJE ŠUMA UZGOJNIM MERAMA								
1	Indikator: Površina pojedinačnih i mešovitih šuma kroz šumskokulturni tretman	400 ha	1400 ha			12,000 ha	Kvalitet šuma se postiže stvaranjem jednogodišnjih i mešovitih šuma na površini od 12,000.00 ha		
2	Indikator: Površina po hektaru izdanačkih šuma pretvorenih u visoke šume i podrška budućem drveću	0	600 ha			3000 ha/godinu	Područje šuma od 3.000 ha je pretvoren u visoke šume		
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				

1.8.1	Tretman novih šuma - Proreda pre trgovine	2024 TM4	90,000.00	90,000.00	90,000.00	MPŠRR (PAK i DP)	donatori	MPŠRR (PAK i DP)	Unapređena kvalitativna i kvantitativna je struktura novih šuma na području od 1500 ha	SOR NPSPS PU
1.8.2	Komercijalno proreda	2024 TM4	80,000.00	80,000.00	80,000.00	MPŠRR (PAK i DP)	MPŠRR -PAK, MRSZ, PPP, Donatori i zajednica	MPŠRR -PAK, MRSZ, PPP, Donatori i zajednica	Pozitivna selekcija drva (buduća drveća) u 4 800 ha šume	KASH PKPR PM
1.8.3	Konverzija izdanačkih šuma	2024 TM4	12,833.00	12,833.00	12,883.00	MPŠRR (PAK i DP)	MRSZ, PPP, Donatori i zajednica	MRSZ, PPP, Donatori i zajednica	600 ha izdanačkih šuma se pretvaraju u visoke šume	
	Ukupan budžet za određeni cilj 1.5	2024 TM4	182,883.00	182,883.00	182,883.00	Budžet Kosova	MPŠRR -Donatori	MPŠRR -Donatori		
	Iz kog kapitala					Budžet Kosova/ Donatori	MPŠRR -Donatori			
	Iz kojeg toka		182,883.00	182,883.00	182,883.00	Budžet Kosova/ Donatori	MPŠRR -Donatori			

Br.	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i postupci	Početno stanje	Srednoročni cilj [2024]	Cilj za završnu godinu [2030]	Rezultati
II	STRATEŠKI CILJ 2: ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSI				
1	Indikator: Smanjenje bespravne seče i drugih šteta na šumama i šumskom zemljištu	0.9 milion m3	Smanjenje nezakonite seče za 30%	Smanjenje nezakonite seče za 70%	Smanjenje nezakonite seče i drugih šteta na šumama i šumskim zemljištima
2.1	SPECIFIČNI CILJ 2.1: SMANJENJE NEZAKONITIH INTERVENCIJA U ŠUMAMA				
1	Indikator: Javne i	40% javnih šuma i 30%	Smanjenje nezakonite	Smanjenje nezakonite	Smanjenje nezakonite seče pod <10%

	privatne šume manje su pogođene nezakonitom intervencijom	privatnih šuma suočava se sa nezakonitom sečom	seče na 20% javnih šuma i 15% privatnih šuma	seče pod <10%					
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
2.1.1	Postavljanje početne osnove za korišćenje, transport drvne e mase	2022 TM4	20,000.00			Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donator (SWE).	Postavljen bazament za zakonski korišćenje drveta	SOR APZŠ PU
2.1.2	Osnivanje <i>Task Force</i> za zaštitu šuma i obezbeđenje njenog Sekretarijata	2023 TM4		30,000.00		Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donator (SWE).	Osnovana Task Forca za korišćenje upotrebe drveta	SOR APZŠ PU
2.1.3	Nabavka i distribucija neophodne opreme i organizacija obuke na radnom mestu krajnjih korisnika za praćenje šumskih aktivnosti	2023 TM4		500,000.00		Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donator (SWE).	Oprema i instrumenti kupljeni. Održana obuka na radnom mestu	SOR APZŠ PU
2.1.4	Izvođenje studije lanca vrednosti šuma	2023 TM4		20,000.00		Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donator (SWE).	Lanac vrednosti šuma (ekonomski, društveni i ekološki) završen	SOR APZŠ PU
2.1.5	Održavanje praktičnih obuka za tehničku podršku razvoju šumskih lanaca vrednosti	2022 TM4	120,000.00	6,160.00	6,160.00	Donator MPŠRR (PAK i DP)	Donator MPŠRR (PAK i DP) (SWE).	120 osoba (najmanje 30% žena) pohađali su obuku	SOR APZŠ PU
2.1.6	Razvoj SIM-a na mreži	2022 TM4	15,000.00			Donator	Donator MPŠRR (PAK i DP) (SWE).	SIM online je funkcionalan	
2.1.7	Razmena znanja i širenje najboljih praksi upravljanja sa onim međunarodnim	2024 TM4			30,000.00	Donator	Donator MPŠRR (PAK i DP) (SWE).	Unapređenje znanja i širenje najboljih praksi	SOR APZŠ PU
	Ukupan budžet za određeni cilj 2.1	2022/2024 TM4	135,000.00	556,160.00	36,160.00	SWE/ MPŠRR			
	Iz kog kapitala	2024 TM4	135,000.00	550,000.00	30,000.00	SWE			

	Iz kog toka	2024 TM4	0,000.00	6,160.00	6,160.00	MPŠRR			
2.2	SPECIFIČNI CILJ 2.2: KONSOLIDACIJA FRAGMENTOVANOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA								
1	Indikator: Površina konsolidovanog šumskog zemljišta u 6 pilot opština	0	10 % javne šumske površine konsolidovane u pilot opštinama		30% javne šumske površine konsolidovane u pilot opštinama	30% šuma i šumskog zemljišta konsolidovanih u 6 pilot opština			
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
2.2.1	Provera granica između javnih i privatnih šuma na terenu i evidentiranje koordinata	2024 TM4	26,400.00	26,400.00	26,400.00	Budžet Kosova	MPŠRR (PAK i DP) KCE	Proverene granice i zabeležene koordinate	SOR APZŠ PU
2.2.2	Prenos koordinata na karte i proračun šumskih površina i šumskih zemljišta	2024 TM4			23,670.00	Budžet Kosova	MPŠRR (PAK / KCE)	Sastavljanje elaborata sa podacima o površinama i njihovim koordinatama.	SOR APZŠ PU
2.2.3	Upis imovine i novih vlasnika u Registar Prava na Nepokretnostima	2024 TM4			22,000.00	Budžet Kosova (MPŠRR / PAK/ KCE)	MBPZHR (APK// KCE)	U Registar Prava na Nepokretnostima upisani su novi vlasnici i konsolidovana zemljišta	SOR APZŠ PU
	Ukupan budžet za određeni cilj 2.2	2022/2024 TM4	26,400.00	26,400.00	72,070.00	MPŠRR			
	Iz kog kapitala	2024 TM4							
	Iz kog toka	2024 TM4	26,400.00	26,400.00	72,070.00	MPŠRR / Plate/ Roba i usluga			
2.3	SPECIFIČNI CILJ 2.3: PRAĆENJE I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŠUMA								
1	Indikator: Povećani kapaciteti za entomološke i fitopatološke laboratorijske analize	Bilo koji (2021)	3 obrazovani stručnjaci iz oblasti šumske entomologije i fitopatologije		3 specijalizovani stručnjaci za obavljanje entomoloških i fitopatoloških laboratorijskih analiza	Stručnjaci PIK-a sposobni da izvrše entomološka i fitopatološka laboratorijska ispitivanja			
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
2.3.1	Izrada baze podataka za zdravlje šuma	2023 TM4		40,000.00		Budžet Kosova	MPŠRR (PAK i DP)	Kreirana baza podataka	

2.3.2	Praćenje zdravlja šuma		3,045.00	3,045.00	3,045.00	Budžet Kosova Donator	MPŠRR (PAK i DP) MONTI/Donator	29-32 bioindikativne tačke se prate i kontrolišu	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.3.3	Popis šumskih štetočina i bolesti	2024 TM4	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Budžet Kosova Donator	MPŠRR (PAK i DP) MONTI/Donator	Popis šumskih bolesti i štetočina (insekata), završen	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.3.4	Pružanje obuke na radnom mestu za osoblje PIK-a o prikupljanju podataka, praćenju i izveštavanju o zdravlju šuma	2023 TM4	10,000.00	10,000.00		Donator	MPŠRR (PAK- Institut Šumarstva (IŠ) i DP/ Donatori	12 članovi osoblja obučeni za prikupljanje podataka, praćenje i izveštavanje o zdravlju šuma	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.3.5	Pružanje obuke na radnom mestu za osoblje PIK-a o primenjenim istraživanjima u šumarstvu	2023 TM4	10,000.00	10,000.00		Donator	(MPŠRR (PAK- Institut Šumarstva (IŠ) i DP/ Donatori	Dva stručnjaka sa Instituta za Šumarstvo obučena za laboratorijske entomološke i fitopatološke analize	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.3.6	Olakšanje prekograničnu razmenu informacija i rizika	2023 TM4	5,000.00	5,000.00		Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donatori	Odvija se prekogranična razmena informacija se odvija	SOR APZŠ NPZŠ NPSSSP
	Ukupan budžet za određeni cilj 2.3	2024 TM4	68,045.00	68,045.00	43,045.00	Donatori			
	Iz kog kapitala	2024 TM4	25,000.00	25,000.00	0.00	Donatori			
	Iz kog toka	2024 TM4	43,045.00	43,045.00	43,045.00	MPŠRR			
2.4	SPECIFIČNI CILJ 2.4: OČUVANJE BIODIVERZITETA U PRODUKTIVNIM ŠUMAMA								
1	Indikator: Identifikacija elemenata biodiverziteta u dugoročnim planovima upravljanja.	0	30%			80%			Biodiverzitet NDŠP evidentirani i integrisani u planove upravljanja
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
2.4.1	Identifikacija i zaštita ugroženih, retkih vrsta drveta	2024 TM4	3,500.00	3,500.00	3,500.00	MPŠRR /MONTI	MPŠRR (PAK i DP) MONTI	Zaštita lokalnih, ugroženih, retkih vrsta drveta	SOR PM

2.4.2	Uključiti registraciju biodiverziteta u planove upravljanja i utvrditi mere za njihovo tretiranje	2024 TM4	12,000.00	13,000.00	14,000.00	MPŠRR /MONTI	MPŠRR (PAK i DP) MONTI	Biodiverzitet šuma upisan u planovima upravljanja šumama	SOR PM
	Ukupan budžet za određeni cilj 2.4	2024 TM4	15,500.00	18,500.00	18,500.00	MPŠRR			
	Iz kog kapitala	2024 TM4	0.00	0.00	0.00				
	Iz kog toka	2024 TM4	18,100.00	18,200.00	18,300.00	MPŠRR			
2.5	SPECIFIČNI CILJ 2.5 ZAŠTITA ŠUMA OD POŽARA								
1	Indikator: Procenat smanjenja šumskih površina obuhvaćenih šumskim požarima.	26000 ha šume napale požarima	Smanjenje šumskih površina ugroženih požarima za 50%			80%	Postiže se smanjenje štete u šumama i srodnim šumskim resursima od požara		
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
2.5.1	Uspostavljanje sistema za prevenciju i zaštitu šuma od požara	2024 TM4	50,000.00	50,000.00	50,000.00	JICA	MPŠRR (PAK i DP) JICA	Uspostavljen sistem za prevenciju i zaštitu šuma od požara	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.5.2	Priprema ToR za specijalne jedinice za šumske požare i priručnike za obuku trenera	2023 TM4	20,000.00	30,000.00	0.00	Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donatori	Izrađen priručnik za obuku	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.5.3	Pružanje obuke na radnom mestu za vatrogasce, dobrovoljce za sprečavanje požara i radnike u javnim šumama	2024 TM4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Donator	MPŠRR (PAK i DP) Direkcija Opštine za zaštitu i potragu / Spasavanje / Donator	200 zjarrfikës të trajnuar	SOR APZŠ NPZŠ PU
2.5.4	Nabavka i distribucija opreme i obuka krajnjih korisnika	2024 TM4	30,000.00	30,000.00		Donator	MPŠRR (PAK)		SOR APZŠ PU
	Ukupan budžet za određeni cilj 2.5	2024 TM4	120,000.00	130,000.00	70,000.00				
	Iz kog kapitala	2024 TM4	120,000.00	130,000.00	70,000.00				
	Iz kog toka	2024 TM4	18,100.00	18,200.00	18,300.00	MPŠRR			

Br.	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i postupci	Početno stanje	Srednoročni cilj [2024]	Cilj za prethodnu završnu godinu [2030]	Rezultat				
III	STRATEŠKI CILJ 3: ODRŽIVO I MULTIFUNKCIONALNO KORIŠĆENJE ŠUMSKIH RESURSA								
1	Indikator: Nivo realizacije dugoročnih planova upravljanja u korišćenju šuma	40 %	60 %	85%	Šumama će se upravljati u skladu sa dugoročnim planovima upravljanja kako bi se obezbedilo održivo drvo i nedrvni proizvodi koji će doprineti društveno-privredi zemlje				
3.1	SPECIFIČNI CILJ 3.1: POVEĆANJE REDOVNE SEČE U ŠUMAMA								
1	Indikator: Učešće godišnje legalne seče u godišnjem povećanju obima drvene građe (m3/ha)	<20% (2021)	50%	70%	Obezbediti održivo upravljanje šumama zadovoljavanjem potreba stanovništva za drvom i smanjenjem nezakonite seče				
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referenca na dokumente
			2022	2023	2024				
3.1.1	Pojednostavljanje tehničkih i administrativnih procedura za korišćenje šuma	2022 TM4	3,000.00	0.00	0.00	MPŠRR /PAK	MPŠRR (PAK i DP)	AU koji reguliše procedure korišćenja šuma razmotren	SOR APZŠ NPZŠ PU SOP
3.1.2	Regulisanje izdavanja dugoročnih dozvola za seču	2022 TM4	4,200.00	0.00	0.00	MPŠRR /PAK	MPŠRR (PAK i DP)	Regulisanje izdavanja dozvola za korišćenje šuma na duži rok 5-10 godina.	SOR APZŠ NPZŠ PU SOP
	Ukupan budžet za određeni cilj 3.1		7,200.00		0.00	MPŠRR /PAK			
	Iz kog kapitala		0.00	0.00	0.00	Budžet Kosova			
	Iz kog toka	2024 TM4	7,200.00						

3.2	SPECIFIČNI CILJ 3.2: DEFINICIJA I PRIMENA KRITERIJUMA I INDIKATORA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ŠUMAMA (OUŠ)								
1	Indikator: Upravljanje šumama prema panevropskim kriterijumima i indikatorima za održivo upravljanje	0%	20%	100%	OUŠ na Kosovu prema međunarodnim standardima				
Nr.	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
3.2.1.	Definisanje nacionalnih terijuma i indikatora OUŠ	2022 TM4	20,000.00			Donator	MPŠRR / Donator	Nacionalni kriterijumi i indikator za definisane OUŠ	SOR APZŠ NPZŠ PU SOP
3.2.2	Izrada smernica za primenu terijuma i indikatora za OUŠ	2024 TM4			20,000.00	Donator	MPŠRR i PAK/Donator	Smernica za primenu kriterijuma i indikatora za OUŠ razvijeni i kreirani	SOR APZŠ NPZŠ PU SOP
3.2.3	Kriterijumi i indikator pilotiranja OUŠ	2022 TM4	30,000.00			Donator	MPŠRR i PAK	Pilotiranje kriterijuma i indikatora u pilot regionu OUŠ	SOR APZŠ NPZŠ PU SOP
	Ukupan budžet za ređeni cilj 4.5		50,000.00		20,000.00				
	Iz kog kapitala		50,000.00		20,000				
	Iz kog toka								
3.3	SPECIFIČNI CILJ 3.2: ODRŽIVO KORIŠĆENJE NDŠP								
1	Indikator: Izgradnja kapaciteta za žeteoce i kompanije NDŠP	50% žetelaca su obučeni za održivo sakupljanje NDŠP	60%	80 %	Berba i obrada NDŠP se vrši na održiv način uz poštovanje dobrih praksi i utvrđenih kvota				
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i	Proizvod	Referisanje na dokumente

No.			2022	2023	2024		podržavajuća institucija		
3.3.1	Pružanje obuke o identifikaciji i sakupljanju NDŠP	2024 TM4	30,000.00	30,000.00	20,000.00	MPŠRR /Donator	MPŠRR PAK /MONTI	80% odgovornog osoblja i obučениh sakupljača i prerađivača NDŠP	SOR, APZŠ, PU SOP
3.3.2	Pružanje obuke o razvoju veština obrade NDŠP	2024 TM4	30,000.00	30,000.00	20,000.00	Donator	MPŠRR (DP i PAK)	80% odgovornog osoblja i obučениh sakupljača i prerađivača NDŠP	SOR, APZŠ, PU SOP
3.3.3	Ažuriranje inventara NDŠP i identifikacija zona prikupljanja	2024 TM4	70,000.00	70,000.00	60,000.00	Donator	PAK-DR, Opštinske jedinice šumarstva	50% površina registrovanih NDŠP	SOR, APZŠ, PU SOP
3.3.4	Sertifikacija sabirnih zona po međunarodnim standardima	2024 TM4	70,000.00	70,000.00	60,000.00	Donator	MPŠRR, PAK NDŠP MONTI	50 zona prikupljanja i berbe sertifikovanih NDŠP	SOR, APZŠ, PU SOP
	Ukupan budžet za određeni cilj 3.3	2024 TM4	200,000.00	200,000.00	160,000.00	Donatori	MPŠRR (PAK i DP)/ Donator		
	Iz kog kapitala	2024 TM4	170,000.00	170,000.00	140,000.00				
	Iz kog toka	2024 TM4	30,000.00	30,000.00	20,000.00	MPŠRR			
3.4	SPECIFIČNI CILJ 3.4: ODRŽIVI RAZVOJ EKOTURIZMA								
1	Indikator: Digitalizacija i obeležavanje ekoturističkih staz		0%	30%	80%				
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				

3.4.1	Definisanje potencijalnih područja za ekoturizam	2024 TM4	0	100,000.00	100,000.00	Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donatori	Zone definisane za ekoturizam	SOR APZŠ PU
U3.4.2	Digitalizacija i obeležavanje ekoturističkih staza	2024 TM4	50,000.00	80,000.00	70,000.00	Donator	MPŠRR (PAK i DP) Donatori	Obeležavanje digitalizovanih staza ekoturizma	SOR APZŠ PU
3.4.3	Osnivanje informacionih centara za ekoturizam	2024 TM4	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Donator Opštine	MONTI, NJKP, Opštine	Osnivanje informacionih centara ekoturizma u šest regiona Kosova	SOR, APZŠ, PU SOP , SKIP
	Ukupan budžet za određeni cilj 3.4	2024 TM4	150,000.00	2800,000.00	2700,000.00	Donator			
	Iz kog kapitala	2024 TM4	150,000.00	280,000.00	270,000.00	Donator			
	Iz kog toka (plate i transferi)	2024 TM4				MPŠRR			

Br.	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i postupci	Početno stanje	Srednoročni cilj [2024]	Cilj za prethodnu završnu godinu (2030)	Rezultat				
IV	STRATEŠKI CILJ 4: POVEĆANJE KAPACITETA								
1	Indikator: Nivo unapređenja institucionalnih i tehničkih kapaciteta u sektoru šumarstva	Nedostatak institucionalnih i tehničkih kapaciteta u sektoru šumarstva (2021)	Povećanje i broj i nadležnostima stručnjaci za specifične oblasti šumarstva za stabilnu implementaciju upravljanja i multifunkcionalnost šuma		Povećan broj kompetentnih stručnjaka za pojedine oblasti šumarstva, implementirano održivo i multifunkcionalno upravljanje				
4.1	SPECIFIČNI CILJ 4.1: NAPREDOVANJE FORMALNOG OBRAZOVANJA U ŠUMARSTVU								
1	Indikator: Broj studenata koji su diplomirali u šumarstvo unutar i van zemlje	20 diplomiranih Bsc	50 Bsc diplomirani inženjeri šumarstva i pet (5) specijalista (master studija) iz oblasti entomologije, fitopatologije, šumskog uzgoja, geoinformatike i tehnologije i šumskih ekosistema na Evropskim univerzitetima	Srednja stručna škola za šumarstvo u radu. Godišnje je diplomiralo 30 šumarskih tehničara	Osoblje PAK i PIK-a sposobno za sprovođenje održivog i višenamenskog upravljanja šumama i primenu primenjenih nauka u šumarstvu				
	Postupak	Zadnji rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
4.1.1	Izgradnja kapaciteta u oblasti šumarstva unutar i van zemlje (Bachelor i Master)	4.1.1	Izgradnja kapaciteta u oblasti šumarstva unutar i van zemlje (Bachelor i Master)	4.1.1	Izgradnja kapaciteta u oblasti šumarstva unutar i van zemlje (Bachelor i Master)	4.1.1	Izgradnja kapaciteta u oblasti šumarstva unutar i van zemlje (Bachelor i Master)	4.1.1	Izgradnja kapaciteta u oblasti šumarstva unutar i van zemlje (Bachelor i Master)
4.1.2	Otvaranje srednje stručne škole	4.1.2	Otvaranje srednje stručne škole	4.1.2	Otvaranje srednje stručne škole	4.1.2	Otvaranje srednje stručne škole	4.1.2	Otvaranje srednje stručne škole
	Ukupan budžet za određeni cilj 4.1	2025 TM4	40,000.00	30,000.00	104,880.00	MONTI/MPŠRR			

	Iz kog kapitala	2025 TM4							
	Iz kog toka 2024 TM4		40,000.00	30,000.00	104,880.00	MONTI/ MPŠRR			
4.2	SPECIFIČNI CILJ 4.2: STVARANJE MOGUĆNOSTI ZA STRUČNO OBUČAVANJE								
1	Indikator: Broj stručnjaka za šumarstvo i drvenu industriju i operativnog osoblja obučanih u regionalnim centrima za stručnu obuku	Na Kosovu postoje regionalni centri za stručnu obuku	Početak obuke stručnjaka za šumarstvo i drvenu industriju i operativnih radnika u šest regionalnih centara		10 stručnjaka šumarstva i drvene industrije i 200 obučanih šumarskih i drvoprerađivačkih operativaca				
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
4.2.1	Izrada nastavnog plana i programa za obuku u šumarstvu u okviru regionalnih centara za stručnu obuku	2024 TM4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	MONTI, MPŠRR	MRSZ, Agencija za Zapošljavanje, Institut Kosova za Javnu Administraciju, MUP, donator	Nact nastavnog plana	SOR APZŠ
4.2.2	Funkcionalizacija centra za obuku u šumarstvu u Blinaju	2024 TM4			80,000.00	MONTI, MPŠRR	MRSZ, Agencija za Zapošljavanje, Institut Kosova za Javnu Administraciju, MUP, donator	Funkcionalni centar za obuku u šumarstvu	SOR, APZŠ, PU SOP, PUL
	Ukupan budžet za određeni cilj 4.2		20,000.00	20,000.00	100,000.00	MONTI, MPŠRR			
	Iz kog kapitala		0.00	0.00	0.00				
	Iz kog toka		20,000.00	20,000.00	100,00				
4.3	SPECIFIČNI CILJ 4.3: JAČANJE ODGOVORNIH INSTITUCIJA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE ŠUMAMA I LOVSTVA								
1	Indikator: Efikasno upravljanje šumama i struktura upravljanja	Postoji struktura šumarstva	Organizaciona i upravljačka struktura za implementaciju savremenih metoda i		Razmotrena administrativna i upravljačka struktura	Nova potpuno funkcionalna struktura upravljanja.			

			tehnologija višenamenskog upravljanja divljim šumama i faunom			šumarstva			
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
4.3.1	Procena potreba za reorganizacijom sektora šumarstva	2022 TM4	5,000.00			Vlada	MPŠRR, PAK, DP/ MF, ME, MONTI	Izvršena procena potreba za reorganizacijom	SOR, APZŠ, PU SOP, PUL
4.3.2	Razmatrane organizacione šeme i organizacione strukture sektora šumarstva	2022 TM4	150,000.00			Donator	MPŠRR, PAK, i DP MF, ME,	Razmatrana i definisana organizaciona struktura	SOR, APZŠ, PU SOP, PUL
4.3.3	Procena potreba, priprema i sprovođenje programa obuke za osoblje u sektoru šumarstva	2024 TM4	50,000.00	50,000.00		Donator	MPŠRR, PAK, i DP KIPA	Osoblje u šumarstvu obučeno	SOR, APZŠ, PU SOP, PUL
4.3.4	Učešće u međunarodnim profesionalnim šumarskim organizacijama i mrežama	2024 TM4	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Vlada	MPŠRR, PAK, i DP	Stručnjaci iz ove oblasti učestvuju u profesionalnim organizacijama i mrežama	SOR, APZŠ, PU SOP, PUL
	Ukupan budžet za određeni cilj 4.5		240,000.00	85,000.00	35,000.00				
	Iz kog kapitala		205,000.00	50,000.00					
	Iz kog toka		35,000.00	35,000.00	35,000.00				
4.4	SPECIFIČNI CILJ 4.4: FINANSIJSKA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRIVATNOM SEKTORU								
1	Indikator: Nivo podrške za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam	0	600 vlasnici privatnih šuma i šumska preduzeća			9000	Indikator: Nivo podrške za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam		
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				

4.4.1	Podrška za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam	4.4.1	Podrška za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam	4.4.1	Podrška za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam	4.4.1	Podrška za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam	4.4.1	Podrška za razvoj poslovanja i marketing za NDŠP i ekoturizam
4.4.2	Razvoj lančanog procesa vrednosti	4.4.2	Razvoj lančanog procesa vrednosti	4.4.2	Razvoj lančanog procesa vrednosti	4.4.2	Razvoj lančanog procesa vrednosti	4.4.2	Razvoj lančanog procesa vrednosti
	Ukupan budžet za određeni cilj 4.4		Ukupan budžet za određeni cilj 4.4		Ukupan budžet za određeni cilj 4.4		Ukupan budžet za određeni cilj 4.4		Ukupan budžet za određeni cilj 4.4
	Iz kog kapitala		Iz kog kapitala		Iz kog kapitala		Iz kog kapitala		Iz kog kapitala
	Iz kog toka (SG)		Iz kog toka (SG)		Iz kog toka (SG)		Iz kog toka (SG)		Iz kog toka (SG)

V STRATEŠKI CILJ 5 DIGITALIZACIJA I KOMUNIKACIJA									
Br.	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i postupci	Početno stanje	Srednoročni cilj [2024]			Cilj za prethodnu završnu godinu [2030]	Rezultat		
1	Indikator: Digitalizacija podataka i informacija o šumama i povećana transparentnost	0%	30%			100%			
5.1 SPECIFIČNI CILJ 5.1 ŠUMSKI INFORMACIONI SISTEM JE FUNKCIONALAN									
1	Indikator Funkcionalni sistem razmene podataka i izveštavanja o šumskim resursima i aktivnostima u upravljanju njima	SKIS je stvoren ali nefunkcionalna	SKIS je ažuriran i stručno osoblje obučeno da ga koristi			KFIS je funkcionalan i upotreban	Podaci i aktivnosti se evidentiraju, obrađuju, prijavljuju i obrađuju za informacione tehnologije i dostupni su institucijama i javnosti.		
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente
			2022	2023	2024				
5.1.1	Postojeći informacioni sistem o šumama će se održavati i ažurirati	2024 TM4	20,000.00			Donator (SWE)	MPŠRR, (PAK DP)/Donator	SKIS funkcionalan	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP PPRR
5.1.2	Ažurirajne i nacrt modula SKIS	2022 TM4	10,000.00			Donator	MPŠRR /Donator	SKIS funkcionalan	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP PPRR
5.1.3	Osnivanje Task Force Krijimi i za SKIS	2024 TM4	10,000.00	10,000.00		Donator	MPŠRR /Donator	Task Forca e krijuar	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP PPRR
5.1.4	Organizovanje obuke na radnom mestu o korišćenju SKIS-a na svim nivoima šumarstva	2022 TM4	20,000.00			Donator	MPŠRR, (PAK i DP)	400 lica obučena za korišćenje SKIS-a	SOR APZŠ, PU SOP, PUL

									SKIP	
5.1.5	Izrada smernice za praćenje i evaluaciju tē OUS	2022 TM4	10,000.00			Donator	MPŠRR	Nacrt smernice / priručnika	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP	
5.1.6	Kreiranje TI Blockchain modela u SKIS	2024 TM4		20,000.00		Donator	MPŠRR, (PAK i DP)/ Donator	Model TI Blockchain kreiran u SKIS	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP	
	Ukupan budžet za određeni cilj 5.1		70,000.00	30,000.00		Donator/ MPŠRR				
	Iz kog kapitala		70,000.00	30,000.00		Donator/ MPŠRR				
	Iz kog toka									
5.2	SPECIFIČNI CILJ 5.2: UNAPREDJENJE KOMUNIKACIJE I INFORMACIJE U ŠUMARSTVU									
1	Indikator: Broj kampanja podizanja svesti o šumama	Nijedna	6			20	Podizanje svesti o sektoru šumarstva kroz sastanke, medijske prezentacije i organizovanje letnjih škola			
	Postupak	Rok	Budžet			Izvor finansiranja	Odgovorna i podržavajuća institucija	Proizvod	Referisanje na dokumente	
			2022	2023	2024					
5.2.1	Sprovođenje opsežnog istraživanja kako bi se identifikovale percepcije različitih segmenata za sektor šumarstva	2022 TM4	10,000.00			Donatori	MPŠRR /Donator	Sprovedeno istraživanje	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP	
5.2.2	Priprema plana i materijala za komunikaciju	2022 TM4	10,000.00			Donator	MPŠRR /Donator	Odobren komunikacioni plan	SOR APZŠ, PU SOP, PUL SKIP	

5.2.3	Organizovanje letnjih škola za šumarstvo za učenike osnovnih i srednjih škola	2022 TM4	60,000.00			MPŠRR, PAK i DP/Donator -	MPŠRR/Donator	Organizovane šumarske letnje škole	SOR, APZŠ PUL, SKIP
5.2.4	Realizacija medijskih kampanja	2022 TM4	30,000.00			MONTI/ MPŠRR		Medijska kampanja emitovana u Kosovskim medijima	SOR, APZŠ PUL, SKIP
	Ukupan budžet za određeni cilj 5.3 određeni cilj 4.5		110,000.00						
	Iz kog kapitala		50,000.00						
	Iz kog toka		60,000.00						

Skraćenice

1. SOR- Srednoročni Okvir Rashoda 2022-2024
2. SOP- Strateški Operativni Plan MPŠRR-a
3. NPS SSP- Nacionalni Plan Sprovođenja e SSP-a
4. NPZŠ- Nacionalni Program Zdravlja Šuma 2018-2027
5. NP- Nacionalni Program Šumljavanja i ponovnog Šumljavanja 2018-2027
6. PU- 10-Godišnji Plan Upravljanja Šumama
7. PUL- Godišnji Plan Upravljanja Lovom
8. APZŠ- Akcioni Plan Zaštite Šuma /Task Force
9. SKIŠ- Strategija Komunikacije i Informisanja Šumarstva 2021-2026
10. PPRR-Plan za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj